
PROJ ECT BUDGET

ROL E HOURS RATE p e r  h o u rSUBTOTAL

Ac c ount  Ma na ge r  2 3 3 5 $ 8 0 5 . 0 0

Pr oj e c t  Ma na ge me nt 2 3 . 8 6 4 0 $ 9 5 4 . 4 0

UX De s i gne r 6 3 . 2 5 4 5 $ 2 , 8 4 6 . 2 5

Cont e nt  Wr i t e r  2 1 . 8 5 3 5 $ 7 6 4 . 7 5

De s i gne r 1 1 1 5 5 $ 6 , 1 0 5 . 0 0

De v e l opme nt 1 3 7 . 4 6 0 $ 8 , 2 4 4 . 0 0

La bour  Tot a l $ 1 8 , 9 1 4 . 4 0


